

2017 年烟台市级绩效工作开展情况

2017 年，市财政部门通过公开招标方式委托第三方机构采用现场和非现场相结合的评价方式对 49 个市级项目开展了绩效评价，资金规模为 16 亿元，涉及 25 个市直部门，涵盖教育、科技、城市管理、社会保障等主要民生领域和基础设施建设、产业发展等重点经济建设领域。第三方机构，较好地发挥了第三方机构独立、客观的作用，进一步增强了专项资金的使用效益。

经梳理汇总第三方机构出具的评价报告，被评价项目绩效情况总体良好，资金和项目管理制度进一步健全完善，深化预算管理改革的效果进一步显现。第三方评价报告在肯定项目绩效的同时，也披露和反映了存在的问题：一是绩效目标的指标细化量化不够。被评价项目大部分设置了预期目标，但不同程度地存在项目绩效目标设置过于笼统，不够细化、量化等问题。二是部分项目执行进度缓慢。一些采取先立项后实施的项目，存在项目工期延迟，执行进度慢，未如期完成的问题。三是部分项目存在“重分配轻管理”的问题。有的部门重视资金的分配和项目安排，而对资金拨付后的使用却疏于管理，项目执行跟踪不到位，缺乏过

程管控，导致无法及时发现问题，项目的验收不及时。四是预算管理粗放。有的项目预算安排与实际执行相差较大，预算编制不细化的问题较为突出。五是财务管理较为薄弱。有的项目实施单位财务管理混乱，会计核算不规范，缺乏有效的财务监督机制。六是对绩效评价工作的重视程度不够。有的部门和单位对第三方绩效评价不够支持和配合；一些项目实施单位拒不提供相关资料，有的项目实施单位无自评报告或提交的自评报告敷衍，质量不高。七是项目绩效有待进一步提高。由于预算编制不细化、执行监管不到位，一些项目未能完全达到预期的绩效目标。

从评价结果看，49个项目中，评价等级为优秀的项目[90分及以上]31个，评价等级为良好的项目[80分(含)-90分]9个，评价等级为一般的项目[60分(含)-80分]7个，评价等级为较差的项目[60分以下]2个(含未实施完毕的项目)。